

2020選舉

專題組

選
前



選
中



選
後

12/1

1/11

1/12

前7天前測

專題組分工

1. Wireframe 架構
2. 網頁設計平面稿
 - (1).Guideline
 - (2).logo
 - (3).banner
 - (4).portotype
3. 提供大選資料
 - (1).總統政見
 - (2).個人資料
 - (3).選舉公報
 - (4).立委歷年席次
 - (5).立委人選
 - (6).投票數據
 - (7).歷年資料
4. 互動網頁製作

外包分工

1. 報價
2. 網站製作
3. 資料串接 (票數與各項數據)
4. 後續維護

前置分工

負責人	項目	時間
廖子良	1996-2016 總統大選台灣各縣市投票比例 2000-2016 立委席次變化 含不分區	9/20
專題組	互動遊戲架構	9/27
Allen	列出銷售版位	9/30
業務+專題	與業務部談贈獎合作	9/30
專題組	整理總統候選人政見於互動遊戲	10/30
倪布朗	網頁Banner	11/15
專題組	完成選前互動遊戲	12/14
詹詠、社群組	邀請社論	12/1
製片組+思瑀	立委、總統候選人名單與照片（有就先給）	12/20